

Sayı : 83501499-604.0142541

Konu : Proje Sonuç Raporu

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİNE

Yürütücüsü bulunduğum 2022/5-10 A nolu proje sonuç raporu ektedir.

Gereğini arz ederim

e-imzalıdır

Prof. Dr. Mustafa KIZILŞİMŞEK

Öğretim Üyesi

Ek:

- 1- Teslim Dilekçesi (1 Sayfa)
- 2- Sonuç raporu (2 Sayfa)
- 3- Kızılşımşek Altyapı Proje Sonuç Kitabı (12 Sayfa)





T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİNE

Proje Numarası :	2022/5-10 A
Projenin Adı :	Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Laboratuvarı Altyapı Projesi
Projenin Türü :	Altyapı projeleri (A)
Proje Yön. Unv.-Adı-Soyadı :	Prof.Dr. Mustafa KIZILŞİMŞEK
Görev Yeri :	Ziraat Fakültesi
Bölümü :	Tarla Bitkileri
Sözleşmeye Göre Projenin	
Başlangıç Tarihi :	01-09-2022
Bitiş Tarihi :	31-10-2023
Alınan Ek Süre :	0 Ay
Sonuç Raporu Tarihi :	14-02-2024
Proje Bütçesi :	116.230,00 TL
Alınan Ek Ödenek :	0,00 TL
Projenin Toplam Bütçesi :	116.230,00 TL
Harcanan Miktar :	116.112,00 TL
Proje Kalan Bütçesi :	118,00 TL
İşyeri Telefon Numarası :	(344)280-2155
Cep Telefon Numarası :	(530)467-6804
Proje Yöneticisinin İş Adresi :	Nisan M. 2001/1 sk. No:2/3
Demirbaş/Taşınır Alımları	Proje Kapsamında Demirbaş Niteliğinde Taşınır Alınmıştır. Sayıştay Başkanlığı'nın Raporu ve BAP Komisyonu Gereği, Taşınır Görev Yaptığım Birimin Ambarına, Harcama Yetkilisinin Bilgisi Dahilinde Teslim Edilmiştir.

Projenin sonuç raporunun kabulünü arz ederim./...../202..

Prof.Dr. Mustafa KIZILŞİMŞEK
(İmza)

Projenin Sonuç Raporunun, Üniversitemiz BAP/Kütüphane İnternet Sayfasında;

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1.Yayınlanmasına İzin Vermiyorum. | ☒ |
| 2.Sadece Özetin Yayınlanmasına İzin Veriyorum. | ☐ |
| 3.Tam Metin Yayınlanmasına İzin Veriyorum. | ☐ |
| 4. Tarihinden İtibaren Tam Metin Yayınlanmasına İzin Veriyorum. | ☐ |



T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
SONUÇ RAPORU

F-6

Proje Adı

Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Laboratuvarı Altyapı Projesi

Proje No	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	
2022/5-10 A	01-09-2022	31-10-2023	
Rapor Türü	Raporun Kapsadığı Dönemin Tarihleri		
Sonuç Raporu	01-09-2022	01-03-2023	
Bilimsel Araştırmalar Birimi Tarafından Sağlanan Destek Miktarı	Gelişme Raporu Döneminde Harcanan	Şimdiye Kadar Harcanan	Kalan
116.230,00 TL	116.112,00 TL	116.112,00 TL	118,00 TL
Destek Sağlayan Diğer Kuruluşların Katkısı	Gelişme Raporu Döneminde Harcanan	Şimdiye Kadar Harcanan	Kalan

SAĞLANAN DESTEKTEN ŞİMDİYE KADAR YAPILAN HARCAMALARIN FASILLARA GÖRE DAĞILIMI

Fasıl	Harcanan	Kalan
Laboratuar Cihazı alımı	116.112,00 TL	118,00 TL

RAPOR DÖNEMİNE AİT İLGİLİ YAYINLAR

No	Yayın
	Bulunmamaktadır

RAPOR DÖNEMİNE AİT İLGİLİ FİKRİ MÜLKİYETLER

No	Fikri Mülkiyet Adı	Fikri Mülkiyet No	Alındığı Ülke	Tescil Tarihi

RAPOR DÖNEMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Sonuç Rapor Özeti :

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarla Bitkileri Bölümüne Fakültemiz tarafından üç adet laboratuvar tahsis edilmiştir. Bu laboratuvarların aktif çalışabilmesi için bazı cihazlara ihtiyaç vardır. Bu cihazları içeren TÜBİTAK projeleri maalesef altyapı projesi olduğu gerekçesiyle reddedilmektedir. Devlet Planlama Teşkilatı da artık bu tür alımları desteklememekte sadece merkez laboratuvarlara yönelik altyapı projelerini desteklemektedir. Zaman içerisinde laboratuvarlarda bazı cihazlar özelliklerini kaybetmiş ve amortismanını tamamladığı için demirbaş kayıtlarından da düşürülmüştür. Bu cihazların alınması için üniversiteler bünyesinde bulunan Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimlerine başvuruda bulunmak zorunlu hale gelmiştir. Bu bağlamda, bölümümüze ait laboratuvarlarımızın aktif şekilde kullanılabilmesi için bazı cihaz alımlarının yapılması gerekmektedir. Bu altyapı projesi ile ham protein analizi için "yaş yakma ünitesi" nin alımı gerçekleştirilmiştir.

Rapor içeriği için lütfen eke bakınız.

EK: [Kızılşimşek Altyapı Proje Sonuç Kitabı.pdf](#)

Demirbaş[Taşınır Alımları

Proje Kapsamında Demirbaş Niteliğinde Taşınır Alınmıştır. Sayıştay Başkanlığı'nın Raporu ve BAP Komisyonu Kararı Gereği, Taşınırılar Görev Yaptığım Birimin Ambarına, Harcama Yetkilisinin Bilgisi Dahilinde Teslim Edilmiştir.

Bu belge, güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5637&eD=BSN833MUCJ&eS=42541> adresinden yapılabilir.

S.No	Demirbaş[Taşınır adı
1.	20'li yaş Yakma Ünitesi (1 Adet) - 830.06.01.02.04 kodlu kalemden alım yapılmıştır.

Rapor Ek Dosyaları

EK 1: image.png .

Proje Yürütücü Unvanı, Adı SOYADI	İmzası	Tarih
Prof.Dr. Mustafa KIZILŞİMŞEK		14-02-2024



**T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM
ÜNİVERSİTESİ**

**TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÇAYIR MERA VE
YEM BİTKİLERİ LABORATUVARI ALTYAPI
PROJESİ**

**BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
KOORDİNASYON BİRİMİ**

2024 KAHRAMANMARAŞ

**TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÇAYIR MERA VE YEM
BİTKİLERİ LABORATUVARI ALTYAPI PROJESİ**

Proje No: 2022/5-10 A

Prof. Dr. Mustafa KIZILŞİMŞEK

2024 KAHRAMANMARAŞ

ÖNSÖZ

Bu bilimsel altyapı projesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından 2022/5-10 A proje numarası ile desteklenmiştir. Proje kapsamında, birimimizde ve diğer bir çok birimde yapılan araştırmaların çok önemli bir çoğunluğunda yapılan azot tayininin yapılmasında kullanılan yakma ünitesinin satın alımı gerçekleştirilmiştir. Destekleri için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teşekkür ederim.

Projenin başlama tarihi 01/09/2022 ve bitiş tarihi 31/10/2023'tür.

Proje Yürütücüsü
Prof.Dr.Mustafa KIZILŞİMŞEK

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	I
İÇİNDEKİLER.....	II
TABLolar DİZİNİ.....	III
ÖZET	IV
ABSTRACT.....	V
1. GİRİŞ	1
2. MATERYAL VE YÖNTEM (METOD).....	2
3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA.....	3
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER	4
KAYNAKLAR	5